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2den INGENØRDIREKTIONS


No. 181.
        2det BYGNINGSDISTRIKT

   Nordfrontens Bygningsdistrikt

                  _________

H. A. Clausensvej Nr. 19

Telefon Gentofte 364.

Gentofte d. 2/5 1918.

Til Ingeniørkorpset.


Med henvisning til Korpsets Skrivelse Nr. 757 af 15´ f.M. vedrørende Gennemskylning af Fæstningskanalen i Lyngby, skal Distriktet tillade sig at indberette, at Gennemskylningen nu er fo​retaget.


Først sænkedes Vandstanden i Kanalen mellem Lyngby Stemme​​værk og Ermelundens Stemmeværk ca. 60 cm, for bedre at faa Bund​vandet med, idet der lukkedes op ved Ermelundens Stemmeværk, medens Lyngby Stemmeværk holdtes lukket. Derefter aabnedes tillige for Lyngby Stemmeværk.


Første Dag, den 23/4, steg Vandstanden efterhaanden, indtil den ved Middagstid naaede sit Maksimum 20 Kubikfod i Sekundet. Det viste sig imidlertid, at Vandstanden i Enghaverenden ved denne Vandføring steg saa meget, at Vandet gik op gennem en Grøft, gennem hvilket et fra en Gentofte Kommune tilhørende Tørvegrav vest for Dæming II oppumpede Vand føres til Enghaverenden. Ved Opdæmning standsedes Tilløbet til Tørvegraven, og af Hensyn til at Gravningen af Tørvemasse allerede var i fuld Gang, formindskedes Vandføringen de følgende Dage saa meget, at Oppumpningen af Vand fra Tørvegraven foruden om Natten ogsaa kunde fortsættes en Del af Dagen.

Dette havde til Følge, at Skylningen, for at naa op til en Vandmængde af 2½ Mill. Kubikfod, maatte fortsættes 2 Dage, nemlig den 29/4 og 30/4, udover de beregnede 4 Dage, og endelig foretoges den 1´ ds. en sidste Efterfyldning af Kanalstrækningen Lyngby Stemmeværk – Ermelundens Stemmeværk.


Distriktet har anmodet Armeingeniørkommandoens Hovedkassekommission om at udbetale Erstatningen – 1000 Kr. – for Vandafgivelsen til Furstrøminteressenterne. 
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